

暇 都 下 第 1 5 6 7 号

令 和 0 1 年 1 2 月 2 0 日

国土交通大臣 殿

四條暇市長



社会資本総合整備計画の変更について

平成29年12月04日 付け 暇都下第1287号 で提出した、社会資本総合
整備計画について、別添のとおり変更するので提出する。

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和01年12月20日

計画の名称	四條畷市公共下水道整備計画（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	四條畷市												
計画の目標	管路施設（マンホール鉄蓋）長寿命化計画に基づき、鴻池処理区内におけるマンホール鉄蓋の更新を行うことにより、安心安全で快適な暮らしを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	71	A	71	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H27当初)	(H29末)	(H31末)
1	雁屋排水区におけるマンホール鉄蓋更新計画箇所（385箇所） 計画箇所における整備率を40%（H27当初）から100%（H29末）に増加 雁屋排水区におけるマンホール鉄蓋更新計画箇所における整備率（%） 整備完了済箇所156箇所（H27当初） ／ 計画箇所385箇所			
		40%	100%	100%
2	鴻池処理区内におけるマンホール鉄蓋更新計画箇所（400箇所） 計画箇所における整備率を0%（H27当初）から34%（H31末）に増加 鴻池処理区内におけるマンホール鉄蓋更新計画箇所における整備率（%） 整備完了済箇所0箇所（H27当初） ／ 計画箇所400箇所			
		0%	0%	34%

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	☐	連携中枢都市圏を含む	☐


A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	四條畷市	直接	四條畷市	管渠（ 合流）	改築	鴻池処理区 雁屋排水区 マンホール蓋更新	排水区内229箇所	四條畷市	■	■	■			32		策定済
		下水道長寿命化計画																	
	A07-002	下水道	一般	四條畷市	直接	四條畷市	管渠（ 合流）	改築	鴻池処理区内4排水区長寿 命化計画策定	管路調査及び計画策定	四條畷市	■	■				7		策定済
		下水道長寿命化計画、種別1は外に管渠（汚水）、管渠（雨水）を含む																	
	A07-003	下水道	一般	四條畷市	直接	四條畷市	管渠（ 合流）	改築	鴻池処理区内 マンホー ル蓋更新	排水区内137箇所	四條畷市				■	■	22		策定済
		下水道長寿命化計画、種別1は外に管渠（汚水）、管渠（雨水）を含む																	
	A07-004	下水道	一般	四條畷市	直接	四條畷市	管渠（ 汚水）	改築	田原処理区老朽化対策	調査及び計画策定	四條畷市			■	■	■	10		策定済
		下水道ストックマネジメント計画、種別1は外に管渠（雨水）を含む																	
										小計						71			
											合計						71		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	6	8	11	6	6
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	6	8	11	6	6
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	0	0
支払済額 (e)	6	8	11	6	6
翌年度繰越額 (f)	0	0	0	0	0
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考様式3)



事前評価チェックシート

計画の名称： 四條畷市公共下水道整備計画（防災・安全）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
①都市再生基本方針との適合等 1) まちづくりの目標が都市再生基本方針と適合している。	○
I. 目標の妥当性	
①都市再生基本方針との適合等 2) 上位計画等と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性	
②地域の課題への対応 1) 地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。	○
I. 目標の妥当性	
②地域の課題への対応 2) まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い。	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等 4) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等 5) 地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。	○
II. 計画の効果・効率性	
④事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
④事業の効果 2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性	
⑤地元の熱意 1) まちづくりに向けた機運がある。	○
III. 計画の実現可能性	
⑤地元の熱意 2) 住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。	○
III. 計画の実現可能性	
⑤地元の熱意 3) 継続的なまちづくりの展開が見込まれる。	○
III. 計画の実現可能性	
⑥円滑な事業執行の環境 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○

[illegible]