

番号	施設名称	計画期間	計画内容(更新等の時期)	実施状況	具体的実施内容	所管部局
1	市民総合センター	2019年 ～2024年	配置・規模の検討	検討中	2024.8/28 門真市、8/29 京田辺市、9/20 海南市、9/30 三木市の施設の見学、実施方法について情報を得るために訪問 現在の各部屋の広さや課題等の再確認 先進事例を視察 総合センター等用地に複合8施設を建設する配置案を検討 中核的施設予備調査を実施 予備調査を進めるなかで明確となった複合8施設建設にかかる課題解消が見込めず、整備方針の見直しを決定 総合センター等用地にこども園との複合化を前提とした総合センターの建替えを実施する配置案を検討 公共施設再編に関する調査研究特別委員会にて代替案として取りまとめた整備方針(たたき台)をもとに審議 先進事例を視察 境界確定委託業務契約 中核的施設予備調査報告書を作成	施設創生部 社会教育部
		短期 (2025～2030)	配置・規模の検討 検討結果をもとに実施	検討中	図書館職員内での意見交換や協議会からの意見聴取により必要な機能設備を確認 境界確定の委託契約に基づく作業を指示	
		中期 (2031～2040)	検討結果をもとに実施			
		長期 (2041～2050)	検討結果をもとに実施			
2	教育文化センター	2019年 ～2024年	配置・規模/跡地の検討	検討中	部会出席後部内ミーティングで指定管理者の選定、取り壊しについて共有 避難計画策定済み	社会教育部
		短期 (2025～2030)	配置・規模/跡地の検討 検討結果をもとに実施	検討中	部会出席後部内ミーティングで指定管理者の選定、取り壊しについて共有	
		中期 (2031～2040)	検討結果をもとに実施			
		長期 (2041～2050)	検討結果をもとに実施			
3	歴史民俗資料館	2019年 ～2024年	本館： 土蔵：改修工事	検討中	2025年度に土蔵の耐震調査の実施を検討 避難計画策定済み	社会教育部
		短期 (2025～2030)	本館：長寿命化改修工事 土蔵：改修工事	検討中	2025年度に土蔵の耐震調査の実施を検討 本館の長寿命化改修工事に関しても引き続き検討	
		中期 (2031～2040)	本館：長寿命化改修工事 土蔵：改修工事			
		長期 (2041～2050)	本館：改修工事 土蔵：改修工事			
4	野外活動センター	2019年 ～2024年	利活用の検討	検討中	2024年度 広域化について近隣市町村(寝屋川市、大東市、生駒市)の同様施設見学広域化の意見聞取りを行った。 R6年度時点では広域化の意向なし 田原地域公共空地の活用検討のなかで移転の可能性も含めて検討した	社会教育部
		短期 (2025～2030)	利活用の検討	検討中	引き続き今後のあり方を検討	
		中期 (2031～2040)	検討結果をもとに実施			
		長期 (2041～2050)	検討結果をもとに実施			
5	市民総合体育館	2019年 ～2024年	民営化又は広域化の検討	検討中	広域化の検討については土日の各種大会や市民の利用率が高く広域化に課題感があるが前提として今後老朽化の対応など更なる改修が必要となったため併せて引き続き検討していく	社会教育部
		短期 (2025～2030)	民営化又は広域化の検討	検討中	引き続き今後のあり方を検討していく	
		中期 (2031～2040)	長寿命化改修工事 検討結果をもとに実施			
		長期 (2041～2050)	検討結果をもとに実施			
6	市民活動センター	2019年 ～2024年	体育館：改修工事 校舎棟：配置・規模の検討 機能移転(一部)	検討中	体育館は2022年度に耐震等改修済み。校舎棟は多目的室をくすのき小学校の敷地内へ移転することとした 今後の方針(機能移転後に公園として整備)の決定 3Fの工事関連書類の整理を行った 非耐震施設のため、避難計画策定済み 体育館の耐震等中規模改修を行った	社会教育部 都市整備部
		短期 (2025～2030)	体育館： 校舎棟：配置・規模の検討、検討結果をもとに実施 機能移転(一部)	検討中	事業進捗の把握	
		中期 (2031～2040)	体育館：改築工事 校舎棟：検討結果をもとに実施			
		長期 (2041～2050)	体育館：改築工事 校舎棟：検討結果をもとに実施			
7	田原小学校	2019年 ～2024年	学校施設整備方針に別途記載する		学校施設整備方針に記載	学校教育部
		短期 (2025～2030)	学校施設整備方針に別途記載する		学校施設整備方針に記載	
		中期 (2031～2040)	学校施設整備方針に別途記載する			
		長期 (2041～2050)	学校施設整備方針に別途記載する			
8	四條畷小学校	2019年 ～2024年	学校施設整備方針に別途記載する		学校施設整備方針に記載	学校教育部
		短期 (2025～2030)	学校施設整備方針に別途記載する		学校施設整備方針に記載	
		中期 (2031～2040)	学校施設整備方針に別途記載する			
		長期 (2041～2050)	学校施設整備方針に別途記載する			
9	四條畷南小学校	2019年 ～2024年	学校施設整備方針に別途記載する		学校施設整備方針に記載	学校教育部
		短期 (2025～2030)	学校施設整備方針に別途記載する		学校施設整備方針に記載	
		中期 (2031～2040)	学校施設整備方針に別途記載する			
		長期 (2041～2050)	学校施設整備方針に別途記載する			
10	忍ヶ丘小学校	2019年 ～2024年	学校施設整備方針に別途記載する		学校施設整備方針に記載	学校教育部
		短期 (2025～2030)	学校施設整備方針に別途記載する		学校施設整備方針に記載	
		中期 (2031～2040)	学校施設整備方針に別途記載する			
		長期 (2041～2050)	学校施設整備方針に別途記載する			
11	岡部小学校	2019年 ～2024年	学校施設整備方針に別途記載する		学校施設整備方針に記載	学校教育部
		短期 (2025～2030)	学校施設整備方針に別途記載する		学校施設整備方針に記載	
		中期 (2031～2040)	学校施設整備方針に別途記載する			
		長期 (2041～2050)	学校施設整備方針に別途記載する			
12	くすのき小学校	2019年 ～2024年	学校施設整備方針に別途記載する		学校施設整備方針に記載	学校教育部
		短期 (2025～2030)	学校施設整備方針に別途記載する		学校施設整備方針に記載	
		中期 (2031～2040)	学校施設整備方針に別途記載する			
		長期 (2041～2050)	学校施設整備方針に別途記載する			
13	四條畷中学校	2019年 ～2024年	学校施設整備方針に別途記載する		学校施設整備方針に記載	学校教育部
		短期 (2025～2030)	学校施設整備方針に別途記載する		学校施設整備方針に記載	
		中期 (2031～2040)	学校施設整備方針に別途記載する			
		長期 (2041～2050)	学校施設整備方針に別途記載する			

14	四條畷西中学校	2019年 ～2024年	学校施設整備方針に別途記載する		学校施設整備方針に記載	学校教育部
		短期 (2025～2030)	学校施設整備方針に別途記載する		学校施設整備方針に記載	
		中期 (2031～2040)	学校施設整備方針に別途記載する			
		長期 (2041～2050)	学校施設整備方針に別途記載する			
15	田原中学校	2019年 ～2024年	学校施設整備方針に別途記載する		学校施設整備方針に記載	学校教育部
		短期 (2025～2030)	学校施設整備方針に別途記載する		学校施設整備方針に記載	
		中期 (2031～2040)	学校施設整備方針に別途記載する			
		長期 (2041～2050)	学校施設整備方針に別途記載する			
16	四條畷東小学校跡地	2019年 ～2024年	統廃合	実施済	2020年3月末廃校	学校教育部 社会教育部
		短期 (2025～2030)	転用(グラウンド) 集約化	検討中	旧南中跡地の整備後に青少年コミュニティ運動広場を移転させる	
		中期 (2031～2040)	転用(グラウンド)			
		長期 (2041～2050)	転用(グラウンド)			
17	学校給食センター	2019年 ～2024年	広域化の検討	検討中	2024年11月に大東市と情報交換を行った。今後も近隣市と情報交換を行う	学校教育部
		短期 (2025～2030)	広域化の検討			
		中期 (2031～2040)	検討結果をもとに随時実施 改修工事			
		長期 (2041～2050)	検討結果をもとに随時実施 改修工事			
18	教育支援センター (教育支援ルーム)	2019年 ～2024年		検討中	教育支援ルームを利用する児童生徒保護者にとって最適な場所であることから教育支援センター移設整備検討部会を設置し、関係各課と今後の方向性について議論した。	学校教育部
		短期 (2025～2030)	改修工事	検討中	前年度に引き続き、教育支援センター移設整備検討部会において当該数地に隣接する建物との複合化を図ること検討を進めた。	
		中期 (2031～2040)				
		長期 (2041～2050)				
19	岡部保育所	2019年 ～2024年	改修工事	実施済	築40年以上が経過し老朽化が進行していた園舎について全面的な改修工事を行った	こども未来部
		短期 (2025～2030)	廃止するか判断	検討中	今後の民間保育施設も含めた本市全体の入所児童数や保育ニーズの状況に加え国の保育施策の動向等を踏まえて存廃について検討予定	
		中期 (2031～2040)	廃止するか判断			
		長期 (2041～2050)				
20	忍ヶ丘おおぞらこども園	2019年 ～2024年	配置・規模の検討	検討中	将来的に公立園を1園とすることを検討、またそれに伴う各所からの通園を考慮した配置移行を検討 早期の対応が必要なことから現地で建て替えを検討 整備方針見直しにより総合センター等用地での建て替えを実施する配置案を検討 忍ヶ丘おおぞらこども園建替基本計画を策定し現敷地又は市民総合センター等用地での建替え配置案等を検討 忍ヶ丘おおぞらこども園建替基本計画を基礎とし、複合化を前提とした市民総合センター及びこども園基本計画を策定し基本設計等のより具体的な配置について検討した後設計、工事を行う(予定)	こども未来部 施設創生部
		短期 (2025～2030)	配置・規模の検討 検討結果をもとに実施	検討中		
		中期 (2031～2040)	検討結果をもとに実施			
		長期 (2041～2050)	検討結果をもとに実施			
21	すてっぷ★なわて	2019年 ～2024年		検討中	児童発達支援センターの機能移転後の活用について地域のコミュニティの場(図書スペース含む)とする方向性の確認 子育て総合支援センターの2階事務所の新棟への移転について市庁舎新棟(子育て関連施設)整備検討部会にて検討	こども未来部 市民生活部 社会教育部
		短期 (2025～2030)		検討中	子育て総合支援センターの2階事務所の新棟への移転について市庁舎新棟(子育て関連施設)整備検討部会にて検討中	
		中期 (2031～2040)				
		長期 (2041～2050)				
22	老人福祉センター楠風荘	2019年 ～2024年	配置・規模/跡地の検討	検討中	四條畷南中学校跡地にコミュニティ複合施設として集約する配置案を検討 現状の老人福祉センター楠風荘での活動内容が確保されるようホール(防音室)や遊戯室等については確保する方向で検討を行った 旧耐震施設であるため災害時には避難計画に基づいて行動することを確認	健康福祉部
		短期 (2025～2030)	配置・規模/跡地の検討 検討結果をもとに実施 機能移転	検討中	四條畷南中学校跡地にコミュニティ複合施設として集約する配置案を検討 現状の老人福祉センター楠風荘での活動内容が確保されるようホール(防音室)や遊戯室等については確保する方向で検討を行った	
		中期 (2031～2040)	検討結果をもとに実施			
		長期 (2041～2050)	検討結果をもとに実施			
23	保健センター	2019年 ～2024年	配置・規模の検討	検討中	子育てに関連する機能を集約した新棟を市庁舎用地に整備する配置案を検討 既存事業の実施に必要な配置案の検討	健康福祉部
		短期 (2025～2030)	配置・規模の検討 検討結果をもとに実施	検討中	子育てに関連する機能を集約した新棟を市庁舎用地に整備する配置案を検討 既存事業の実施に必要な配置案の検討	
		中期 (2031～2040)	検討結果をもとに実施			
		長期 (2041～2050)	検討結果をもとに実施			
24	四條畷市シルバー人材センター	2019年 ～2024年	配置/跡地の検討	検討中	四條畷南中学校跡地にコミュニティ複合施設として集約する配置案を検討 現状のシルバー人材センターでの作業内容が確保されるよう作業スペースや研修室等について検討 旧耐震施設であるため、災害時にはシルバー人材センターの計画に基づいて行動することを確認	健康福祉部 学校教育部
		短期 (2025～2030)	配置/跡地の検討 検討結果をもとに実施	検討中	四條畷南中学校跡地にコミュニティ複合施設として集約する配置案を検討 現状のシルバー人材センターでの作業内容が確保されるよう作業スペースや研修室等について検討	
		中期 (2031～2040)	検討結果をもとに実施			
		長期 (2041～2050)	検討結果をもとに実施			
25	地域福祉センターさつき園	2019年 ～2024年	有償譲渡を含め対応	検討中	現在使用している社会福祉法人と有償譲渡について継続して協議	健康福祉部
		短期 (2025～2030)	有償譲渡を含め対応	検討中	引き続き上記法人と有償譲渡の時期等を協議	
		中期 (2031～2040)				
		長期 (2041～2050)				
26	福祉コミュニティセンター	2019年 ～2024年	配置・規模の検討	検討中	四條畷南中学校跡地にコミュニティ複合施設として集約する配置案を検討 現利用団体の活動が確保されるようふれあいルーム、電気釜、貸室等について検討 旧耐震施設であるため、災害時には避難計画に基づいて行動することを確認	健康福祉部 社会教育部 学校教育部
		短期 (2025～2030)	配置・規模の検討 検討結果をもとに実施 機能移転	検討中	文化財資料の作業所として配置・規模を検討 四條畷南中学校跡地にコミュニティ複合施設として集約する配置案を検討 現利用団体の活動が確保されるようふれあいルーム、電気釜、貸室等について検討 文化財資料の作業所として配置・規模を検討	
		中期 (2031～2040)	検討結果をもとに実施			
		長期 (2041～2050)	検討結果をもとに実施			

27	市庁舎	2019年 ～2024年	配置・規模の検討	検討中	一定面積を有し行政の中核施設であることから西部中心地への複合化を伴う移転を検討 総合センター等用地に市庁舎を含む複合8施設を建設する配置案を検討 中核的施設予備調査を実施 予備調査を進めるなかで明確となった複合8施設建設にかかる課題解消が見込めず、整備方針の見直しを決定 市庁舎敷地に子育て関連施設を集約した新棟を整備する配置案を検討。総合センター等用地の整備期間中は公民館、図書館機能の仮移転場所としての活用を検討 境界確定及び公共囁託登記委託業務の実施 中核的施設予備調査報告書の作成	財務部 施設創生部
		短期 (2025～2030)	配置・規模の検討 検討結果をもとに実施(東別館北側駐車場、第一付属棟、第二付属棟)	実施中	境界確定及び公共囁託登記委託業務の実施 新棟建設に伴う駐車スペース減少への対応策の検討	
		中期 (2031～2040)	配置・規模の検討 検討結果をもとに実施(東別館北側駐車場、第一付属棟、第二付属棟)			
		長期 (2041～2050)	配置・規模の検討(東別館) 検討結果をもとに実施(その他)			
28	行政系施設(福祉コミュニティセンター西側施設)	2019年 ～2024年		検討中	教育支援センター移設整備検討部会を設置し、関係各課と今後の方向性について議論した。	財務部 健康福祉部 行政委員会 事務局 総務部
		短期 (2025～2030)	改修工事	検討中	前年度に引き続き、教育支援センター移設整備検討部会において当該敷地に隣接する建物との複合化を図ることで検討を進めた。	
		中期 (2031～2040)				
		長期 (2041～2050)				
29	グリーンホール田原	2019年 ～2024年	当面維持(適宜、東部地域の情勢・状況等に応じて検討)	検討済	2025年3月にグリーンホール田原活用方針を策定	田原支所
		短期 (2025～2030)	当面維持(適宜、東部地域の情勢・状況等に応じて検討)	検討中	活用方針・移転機案実現に向けてその詳細検討や民有地の状況を踏まえ具体的なスケジュールの検討、地元住民や土地の地権者との調整を進めるとともに庁内での合意形成を進めて行く	
		中期 (2031～2040)	当面維持(適宜、東部地域の情勢・状況等に応じて検討)			
		長期 (2041～2050)	当面維持(適宜、東部地域の情勢・状況等に応じて検討)			
30	防災倉庫	2019年 ～2024年	配置・規模の検討	実施中	市庁舎本館の改築の検討の動向を見据えつつ、維持管理に努めている	都市整備部
		短期 (2025～2030)	配置・規模の検討	検討中	同上	
		中期 (2031～2040)	配置・規模の検討			
		長期 (2041～2050)	検討結果をもとに実施			
31	防災倉庫(市内4か所)	2019年 ～2024年		実施済	施設の維持管理に努めつつ、市有建築物である各避難所(学校)へ一部備蓄品の分散配備を実施	学校教育部 都市整備部
		短期 (2025～2030)	分散備蓄の検討・実施	検討中	施設の維持管理及び現状に併せての備蓄品の運用方法の検討に努めるとともに、更なる保管場所の確保については、市有建築物である各避難所(学校)の整備事業検討に併せて、管理部門と協議調整を行っていく	
		中期 (2031～2040)	分散備蓄の検討・実施			
		長期 (2041～2050)	分散備蓄の検討・実施			
32	水防倉庫	2019年 ～2024年		実施中	現状の機能保全に努めた	都市整備部
		短期 (2025～2030)	対策の検討 検討結果をもとに実施	検討中	将来像を見据えた課題の抽出及びその対策の検討を行い、旧耐震の建築物であることから早期の対策に努めていく	
		中期 (2031～2040)	検討結果をもとに実施			
		長期 (2041～2050)	検討結果をもとに実施			
33	不燃ごみ等処理資源化施設	2019年 ～2024年	廃止/跡地の検討	検討中	2030年の施設の廃止に向けて検討	市民生活部
		短期 (2025～2030)	廃止/跡地の検討	検討中	2030年の施設の廃止と建物除却後の土地返還を検討 併せて災害ごみ等の発生に備えた代替機能の検討	
		中期 (2031～2040)				
		長期 (2041～2050)				
34	環境センター	2019年 ～2024年	広域化の検討 改修工事	検討中	交野市等近隣市とし尿処理の広域化に向けての検討会を開始	市民生活部
		短期 (2025～2030)	広域化の検討 検討結果をもとに実施	検討中	し尿処理の広域化又は現在の施設の改修実施による継続か具体的な数値をもとに検討を進めて方向性を決定する	
		中期 (2031～2040)	検討結果をもとに実施 改修工事			
		長期 (2041～2050)	検討結果をもとに実施 改修工事			
35	四條畷南中学校跡地	2019年 ～2024年	防災機能の確保 利活用の検討	検討中	跡地利用の検討部会への参加 現状のコミュニティセンター、楠風荘の事業や団体活動及び社会福祉協議会、シルバー人材センターの事業等が継続運用できるよう必要面積等について検討 指定避難所としての機能維持 既存庁舎を仮避難所とし地域の防災機能を確保 防災拠点機能の充実(防災倉庫機能の設置による救援物資の受入拠点の変更) 仮避難所として機能させるため仮防災機能整備事業の実施(発電機等の設備やスロープ等の整備) 旧南中跡地に多機能型体育館及びコミュニティ複合施設等を整備する配置案を検討 多機能型体育館、コミュニティ複合施設、ボール遊びができる公園を整備する配置案を検討 南中学校跡地整備にかかるワークショップ開催(全4回) 整備検討部会における整備内容の検討 基本計画の策定	財務部 施設創生部 都市整備部 健康福祉部 社会教育部 市民生活部
		短期 (2025～2030)	防災機能の確保 利活用の検討 検討結果をもとに順次実施	検討中 (総政)	現状のコミュニティセンター、楠風荘の事業や団体活動及び社会福祉協議会、シルバー人材センターの事業等が継続運用できるよう、必要面積等について検討 境界確認及び公共囁託登記委託業務の実施 旧南中跡地に多機能型体育館及びコミュニティ複合施設等を整備する配置案を検討 四條畷南中学校跡地複合施設管理運営検討部会を設置し第1回会議を開催した 整備検討部会における整備内容の検討	
		中期 (2031～2040)	検討結果をもとに順次実施			
		長期 (2041～2050)	検討結果をもとに順次実施			
36	市営南野住宅	2019年 ～2024年	廃止/跡地の検討	実施中	公営住宅等の需要の見通しに基づき将来ストック量の推計をもとに住宅マスタープランにおいて廃止を位置づけ 入居者への周知を実施	財務部
		短期 (2025～2030)	廃止/跡地の検討	実施中	入居者の移転先の確保等についての検討 用地取得時に受けた国庫補助金返納の要否についての関係機関との調整	
		中期 (2031～2040)				
		長期 (2041～2050)				
37	戎公園管理棟	2019年 ～2024年		実施中	地元の協力を得ながら管理	都市整備部
		短期 (2025～2030)		検討中	地元の協力を得ながら管理	
		中期 (2031～2040)	改築工事			
		長期 (2041～2050)				
38	北谷公園管理棟	2019年 ～2024年		実施中	地元の協力を得ながら管理	都市整備部
		短期 (2025～2030)		検討中	地元の協力を得ながら管理	
		中期 (2031～2040)	長寿命化改修工事			
		長期 (2041～2050)				

39	四條畷市総合公園管理棟	2019年～2024年	多機能化（PPP）の検討 一体的な維持管理・利活用を実施	実施済	協定書にもとづき、民間事業者による運営管理を開始	都市整備部
		短期（2025～2030）	一体的な維持管理・利活用を実施	実施中	民間事業者による運営管理を実施	
		中期（2031～2040）	一体的な維持管理・利活用を実施			
		長期（2041～2050）	一体的な維持管理・利活用を実施			
40	青少年コミュニティ運動広場	2019年～2024年	対策の検討	検討中	公園整備の方針決定 運動広場部分は四條畷東小学校跡地に移転しボール遊びができる公園として整備に向け必要な対策を検討する	社会教育部 都市整備部
		短期（2025～2030）	対策の検討 一部転用（公園） 機能移転	検討中	事業進捗の把握 条件の整理 土地所有者への情報提供	
		中期（2031～2040）	一部転用（公園）			
		長期（2041～2050）	一部転用（公園）			
41	市民グラウンド	2019年～2024年		実施中	老朽化対策やフェンス増設など順次整備	社会教育部
		短期（2025～2030）		検討中	修繕計画に基づく老朽化対策	
		中期（2031～2040）				
		長期（2041～2050）				
42	市民運動広場さつき	2019年～2024年		実施中	大阪国道事務所と連携してメンテナンスを行った	社会教育部
		短期（2025～2030）		検討中	修繕計画に基づく老朽化対策	
		中期（2031～2040）				
		長期（2041～2050）				
43	田原テニスコート	2019年～2024年		実施中	メンテナンスを順次市民と協働してメンテナンスを行っている	社会教育部
		短期（2025～2030）		検討中	修繕計画に基づく老朽化対策	
		中期（2031～2040）				
		長期（2041～2050）				
44	旧国鉄四條畷駅跡地	2019年～2024年	利活用の検討	検討中	駐車場用地・駐輪場用地として貸付	財務部
		短期（2025～2030）	利活用の検討 検討結果をもとに実施	検討中	駐車場用地・駐輪場用地として貸付 大東市と貸付期間等について協議	
		中期（2031～2040）	検討結果をもとに実施			
		長期（2041～2050）	検討結果をもとに実施			
45	宅地（岡山東一丁目）	2019年～2024年	利活用の検討	検討中	駐車場用地として貸付	財務部
		短期（2025～2030）	利活用の検討 検討結果をもとに実施	検討中	刈ヶ丘駅前整備において利用の可能性があることから当該土地利用の有無が決まるまで駐車場貸付を継続	
		中期（2031～2040）	検討結果をもとに実施			
		長期（2041～2050）	検討結果をもとに実施			
46	宅地（警察跡地）	2019年～2024年		検討中	駐車場用地として貸付	財務部
		短期（2025～2030）		検討中	44用地に関連し同様の運用を行っている	
		中期（2031～2040）				
		長期（2041～2050）				
47	宅地（雁屋北町）	2019年～2024年		検討中	駐車場用地として貸付	財務部
		短期（2025～2030）		検討中	駐車場用地として貸付	
		中期（2031～2040）				
		長期（2041～2050）				
48	くすの木園跡地	2019年～2024年	転用（公園）	実施済	2024年7月公園開園	都市整備部 学校教育部
		短期（2025～2030）	転用（公園）	実施中	維持管理を実施	
		中期（2031～2040）	利活用の検討			
		長期（2041～2050）	利活用の検討			
49	旧四條畷荘跡地	2019年～2024年	売却	検討中	売却に向けた擁壁健全性調査の実施	財務部
		短期（2025～2030）	売却	検討中	埋設物や擁壁の不適合など土地の抱える様々な課題を勘案した価格設定を検討	
		中期（2031～2040）				
		長期（2041～2050）				
50	旧水道配水池跡地	2019年～2024年	売却		未着手	財務部
		短期（2025～2030）	売却		未着手	
		中期（2031～2040）				
		長期（2041～2050）				
51	宅地（田原台六丁目3番）	2019年～2024年	売却又はPPPの検討	検討済	2024年3月に「公共空地等の未利用地に関する活用基本構想（田原地域）」を策定し同基本構想を踏まえ令和7年3月に「公共空地等の未利用地に関する活用基本計画（田原地域）」を策定した 導入機能としてアウトドアフィールド・キャンプ場等とした	財務部 田原支所
		短期（2025～2030）	売却又はPPPの検討 検討結果をもとに実施	検討中	諸条件が整うまでの間市民参画型の整備をすすめる	
		中期（2031～2040）	検討結果をもとに実施			
		長期（2041～2050）	検討結果をもとに実施			
52	四條畷西中学校サブグラウンド	2019年～2024年	利活用の検討	検討中	サブグラウンドとしての暫定利用の継続	財務部
		短期（2025～2030）	利活用の検討	検討中	新棟建設に伴う市役所敷地内の駐車スペース減少への対応としての活用も視野に検討を進める	
		中期（2031～2040）	検討結果をもとに実施			
		長期（2041～2050）	検討結果をもとに実施			
53	商工会館敷地	2019年～2024年		検討中	市民総合センター等用地に整備予定の施設と併せて検討 商工会には適宜情報共有	市民生活部 施設創生部
		短期（2025～2030）	他の敷地と一体利用	検討中	市民総合センター等用地に整備予定の施設と併せて検討 商工会には適宜情報共有	
		中期（2031～2040）	他の敷地と一体利用			
		長期（2041～2050）	他の敷地と一体利用			