

令和7年度 発注計画表

土木工事

2025/11/18時点

	工事名(仮称)	工事場所	工期	工事内容	時期	.
1	令和7年度市道逢阪生駒口線舗装改良工事(R6補正)	大字逢阪地内	3か月	舗装改良工事	第1四半期	済
2	新川3号橋補修工事	薮屋新町地内	3か月	橋梁補修工事	第1四半期	済
3	権現川7号橋補修工事	大字南野地内	3か月	橋梁補修工事	第1四半期	済
4	市道南野12号線道路改良工事(後戸川踏切)	米崎町他地内	3か月	道路改良工事	第1四半期	済
5	市道大谷池線 歩道舗装改良工事	田原台六丁目地内	3か月	防草対策工事	第1四半期	済
6	権現川11号橋補修工事	大字南野地内	4か月	橋梁補修工事	第1四半期	済
7	権現川14号橋補修工事	大字南野地内	4か月	橋梁補修工事	第1四半期	済
8	市道砂49号線舗装修繕工事	砂四丁目地内	3か月	舗装修繕工事	第1四半期	済
9	市道清滝下田原線舗装修繕工事	大字清瀧地内	3か月	舗装改良工事	第1四半期	済
10	令和7年度市道逢阪生駒口線舗装改良工事(その2)	大字逢阪地内	3か月	舗装改良工事	第2四半期	済
11	令和7年度市道薮屋清滝線歩道改良工事	西中野二丁目地内	3か月	歩道改良工事	第2四半期	済
12	薮屋2号橋他補修工事	薮屋本町地内	5か月	橋梁補修工事	第2四半期	済
13	一般国道旧170号歩道整備事業用地管理工事①②	中野二丁目地内	2か月	用地管理工事	第2四半期	済
14	中野遺跡(2025－1)発掘調査業務委託	中野本町地内	6か月	埋蔵文化財発掘調査	第2四半期	済
15	清滝防災拠点進入路舗装修繕工事	大字清瀧地内	3か月	舗装改良工事	第3四半期	
16	防災ヘリポート整備工事	大字清瀧地内	4か月	防災拠点施設建設工事	第3四半期	
17	一般国道旧170号歩道整備事業用地管理工事(その3)	中野二丁目地内	2か月	用地管理工事	第3四半期	
18	市道中野清滝1号線舗装改良工事	中野二丁目地内	2か月	舗装改良工事	第3四半期	
19	開発46号公園遊具等整備工事	さつきヶ丘地内	6か月	公園遊具の更新	第3四半期	済
20	田原台17号緑地樹木整備工事	田原台5丁目地内	5か月	樹木剪定等	第3四半期	

建築工事

21	市立小学校校門オートロック整備工事その2(忍ヶ丘小学校・四條畷小学校)	岡山東五丁目他地内	6か月	門扉改修工事、オートロック化工事	第1四半期	済
22	市立小中学校キーボックス格納用屋外ボックス設置工事(合併発注)	田原台四丁目他地内	2か月	キーボックスを格納する屋外ボックス設置工事(10校分)	第1四半期	済
23	つどいの広場おかやま床改修工事	岡山一丁目地内	4か月	内装改修工事、給排水衛生工事	第1四半期	済
24	グリーンホール田原受変電設備更新工事	大字上田原地内	8か月	キュービクル更新工事	第1四半期	済
25	市立岡部小学校屋内運動場大規模改修工事	砂一丁目地内	8か月	防水改修工事、外壁改修工事、建具改修工事、内装改修工事、塗装改修工事、躯体改修工事、外構改修工事、電気設備工事、機械設備工事	第1四半期	済
26	市立小学校校門オートロック整備工事その1(四條畷南小学校・岡部小学校)	中野新町他地内	6か月	門扉改修工事、オートロック化工事	第2四半期	済
27	防災ヘリポート建築物新築工事	大字清瀧地内	5か月	倉庫新築工事	第2四半期	済
28	市立学校給食センター空調設備更新工事	西中野一丁目地内	14か月	空調設備更新工事	第3四半期	
29	市立忍ヶ丘小学校校舎棟屋上防水改修工事	岡山東五丁目地内	4か月	屋上防水改修工事	第3四半期	
30	グリーンホール田原和室箱庭防水改修工事	大字上田原地内	4か月	防水改修工事、庭園撤去工事	第3四半期	
31	市立野外活動センター空調設備更新等工事	大字逢阪地内	4か月	屋上防水改修工事、空調設備設置工事、屋外照明設置工事	第3四半期	
32	市立学校給食センター真空冷却機更新工事	西中野一丁目地内	3か月	真空冷却機更新工事	第3四半期	済
33	四條畷市庁舎防犯カメラ及びオートロック設置工事	中野本町地内	4か月	防犯カメラ及びオートロック設置工事	第3四半期	

下水道工事

34	戎川水管渠改築工事	大字下田原地内	3か月	L=20m	第1四半期	済
35	田原台七丁目調整池補修工事	田原台七丁目地内	2か月	A=542㎡、L=182m	第1四半期	済
36	田原台二丁目污水管更生工事	田原台二丁目地内	5か月	L=83.01m	第3四半期	済