

暇都下第2121号  
令和06年01月16日

国土交通大臣 殿

四條暇市長

社会資本総合整備計画の変更について

令和05年01月05日 付け 暇都下第1666-1号 で提出した、社会資本総合  
整備計画について、別添のとおり変更するので提出する。

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年01月05日

計画の名称	四條畷市公共下水道整備計画（その2）（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	四條畷市												
計画の目標	長寿命化計画および四條畷市ストックマネジメント計画に基づき、鴻池処理区内におけるマンホール鉄蓋の更新を行うことにより、安心安全で快適な暮らしを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	594	A	594	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
	R2当初	R4末	R6末	
1	鴻池処理区内におけるマンホール鉄蓋更新計画箇所（487箇所） 計画箇所における整備率を28%（R2当初）から100%（R6末）に増加 鴻池処理区内におけるマンホール鉄蓋更新計画箇所における整備率（%） 整備完了済箇所137箇所（R2当初） / 計画箇所487箇所	28%	71%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="checkbox"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>	流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/>	地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>	避難確保計画の策定	<input type="checkbox"/>	避難行動要支援者名簿の提供	<input type="checkbox"/>
-----	-----------	-----------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-----------	--------------------------	---------------	--------------------------

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	四條畷市	直接	四條畷市	管渠（ 合流）	改築	鴻池処理区内マンホール 蓋更新	排水区内58箇所	四條畷市	■					11		策定済	
		下水道長寿命化計画、種別1は外に管渠（汚水）、管渠（雨水）含む																		
	A07-002	下水道	一般	四條畷市	直接	四條畷市	管渠（ 合流）	改築	鴻池処理区老朽化対策	調査、計画策定、実施設計お よび改築工事	四條畷市	■	■	■	■	■	289		策定済	
		下水道ストックマネジメント計画、種別1は外に管渠（汚水）、管渠（雨水）、ポンプ場を含む																		
	A07-003	下水道	一般	四條畷市	直接	四條畷市	管渠（ 汚水）	改築	田原処理区老朽化対策	点検、調査および改築工事	四條畷市	■	■				214		策定済	
		下水道ストックマネジメント計画、種別1は外に管渠（雨水）を含む																		
A07-004	下水道	一般	四條畷市	直接	四條畷市	管渠（ 雨水）	新設	鴻池処理区讃良川他排水 区雨水管渠	計画策定及び実施設計	四條畷市					■	■	55		未策定	
A07-005	下水道	一般	四條畷市	直接	四條畷市	—	—	雨水出水想定区域図	雨水出水想定区域図作成	四條畷市						■	25		—	
										小計							594			
										合計							594			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	23	97	34		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	23	97	34		
前年度からの繰越額 (d)	0	17	0		
支払済額 (e)	6	105	34		
翌年度繰越額 (f)	17	0	0		
うち未契約繰越額 (g)	17	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	9	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	73.91	7.89	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	第3次補正予算のため				

## 事前評価チェックシート

計画の名称： 四條畷市公共下水道整備計画（その2）（防災・安全）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 ②地域の課題への対応 1) 地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。	○
I. 目標の妥当性 ②地域の課題への対応 2) まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い。	○
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性等 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性等 4) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性等 5) 地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。	○
II. 計画の効果・効率性 ④事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ④事業の効果 2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性 ⑤地元の熱意 1) まちづくりに向けた機運がある。	○
III. 計画の実現可能性 ⑤地元の熱意 2) 住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。	○
III. 計画の実現可能性 ⑤地元の熱意 3) 継続的なまちづくりの展開が見込まれる。	○
III. 計画の実現可能性 ⑥円滑な事業執行の環境 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 ⑥円滑な事業執行の環境 2) 計画について住民等との間で合意が形成されている。	○

(参考様式3)

