

四條畷市学校施設整備方針にもとづく取組の進捗状況

番号	施設名称	計画期間	計画内容（更新等の時期）	（令和7年3月末日時点）		（令和7年9月末日時点）		所管部局
				実施状況	具体の実施内容	実施状況	具体の実施内容	
1	田原小学校	2019年～2024年		実施済	・防災機能強化整備（マンホールトイレ、かまどベンチ、蓄電池整備） ・校舎棟・体育館空調設備新設及び更新	実施済	-	学校教育部
		短期（2025～2030）	長寿命化改修工事（新築棟分（築40年））	検討中	・築40年に向けた長寿命化改修（新築棟分）における耐力度調査、基本計画策定、基本設計、実施設計、工事 ・中長期的に義務教育学校又は小中一貫校設置に向けた検討	検討中	左に同じ	
		中期（2031～2040）	長寿命化改修工事（増築棟①分（築40年））					
		長期（2041～2050）	長寿命化改修工事（増築棟②分（築40年））					
2	四條畷小学校	2019年～2024年		実施済	・校舎棟の教室等改修 ・校舎棟・体育館空調設備新設及び更新、地質調査	実施済	-	学校教育部
		短期（2025～2030）	長寿命化改修工事（校舎・屋体（築60年））	検討中	・耐力度調査、基本計画策定、基本設計、実施設計、工事	検討中	・耐力度調査を実施中 ・CM事業者と契約締結、基本計画策定に向けて検討中	
		中期（2031～2040）	なし					
		長期（2041～2050）	なし					
3	四條畷南小学校	2019年～2024年		実施済	・防災機能強化整備（マンホールトイレ、かまどベンチ、蓄電池整備） ・校舎棟・体育館空調設備新設及び更新	実施済	-	学校教育部
		短期（2025～2030）	長寿命化改修工事（校舎・屋体（築60年））	検討中	・地質調査、耐力度調査、基本計画策定、基本設計、実施設計 ・将来の年少人口増に備え中長期的に当該学校敷地に義務教育学校、又は小中一貫校の設置を検討	検討中	・液状化リスクを確認するための地質調査を実施	
		中期（2031～2040）	なし					
		長期（2041～2050）	なし					
4	忍ヶ丘小学校	2019年～2024年		実施済	・一部校舎棟・体育館大規模改修（トイレ洋式化、照明LED化、空調設備新設及び更新） ・校舎棟・体育館空調設備新設及び更新	実施済	-	学校教育部
		短期（2025～2030）	長寿命化改修工事（校舎・屋体（築60年））	検討中	・耐力度調査、基本計画策定	検討中	左に同じ	
		中期（2031～2040）	長寿命化改修工事（校舎・屋体（築60年））					
		長期（2041～2050）	なし					

5	岡部小学校	2019年 ～2024年		実施済	・校舎棟・体育館空調設備新設及び更新	実施済	-	学校教育部
		短期 (2025～2030)	なし		【なし】		【なし】	
		中期 (2031～2040)	長寿命化改修工事(校舎・屋体(築60年))					
		長期 (2041～2050)	なし					
6	くすのき小学校	2019年 ～2024年		実施済	・防災機能強化整備(マンホールの、かまどへの、蓄電池整備) ・校舎棟・体育館空調設備新設及び更新	実施済	-	学校教育部
		短期 (2025～2030)	長寿命化改修工事(校舎・屋体(築60年))	検討中	・地質調査、耐力度調査、基本計画策定、基本設計、実施設計	検討中	・液状化リスクを確認するための地質調査を実施	
		中期 (2031～2040)	長寿命化改修工事(校舎・屋体(築60年))					
		長期 (2041～2050)	なし					
7	四條畷中学校	2019年 ～2024年		実施済	・校舎棟・体育館空調設備新設及び更新	実施済	-	学校教育部
		短期 (2025～2030)	長寿命化改修工事(校舎・屋体(築60年))	検討中	・耐力度調査、基本計画策定、基本設計、実施設計、工事	検討中	・耐力度調査を実施中 ・CM事業者と契約締結、基本計画策定に向けて検討中	
		中期 (2031～2040)	中規模改修工事(小中連携棟(築20年))					
		長期 (2041～2050)	なし					
8	四條畷西中学校	2019年 ～2024年		実施済	・校舎棟・体育館空調設備新設及び更新	実施済	-	学校教育部
		短期 (2025～2030)	なし		【なし】		【なし】	
		中期 (2031～2040)	長寿命化改修工事(校舎(築60年))					
		長期 (2041～2050)	なし					

9	田原中学校	2019年 ～2024年		実施済	・校舎棟・体育館空調設備新設及び更新	実施済	-	学校教育部
		短期 (2025～2030)	長寿命化改修工事(新築棟分(築40年))	検討中	・築40年に向けた長寿命化改修(新築棟分)における耐力度調査、基本計画策定、基本設計、実施設計、工事 ・中長期的に義務教育学校又は小中一貫校設置に向けた検討	検討中	左に同じ	
		中期 (2031～2040)	長寿命化改修工事(増築棟分(築40年))					
		長期 (2041～2050)	長寿命化改修工事(増築棟分(築40年))					

※令和5年度より:今後の学校施設整備を進めるにあたり、小中一貫校、義務教育学校、長寿命化改修の先進校を含めた他自治体の学校視察を行い、調査研究を行っている。

※令和6年度:学校教育部に、事務担当者による学校施設あり方検討プロジェクトチームを組織した。

※令和7年度より:平成30年11月の学校再編整備計画策定から一定の年数が経過した現在、学校施設あり方検討プロジェクトチームにて教育委員会や学校で行ってきた様々な取組みを、6つの観点をもとに検証に着手。