

令和4年度 発注計画表

土木工事

	工事名(仮称)	工事場所	工期	工事内容	時期	備考
1	中野清滝1号線歩行空間整備工事	清滝中町地内	3か月	蓋掛け L=30.0m	第2四半期	
2	逢阪生駒口線舗装改良工事	大字逢阪他地内	3か月	舗装改良工事 A=1000㎡	第2四半期	
3	蔀屋清滝線歩道舗装工事	西中野地内	3か月	舗装工 A=309.0㎡	第2四半期	
4	上田原田原台3丁目1号線道路改良工事	大字下田原地内	3か月	重力式コンクリート擁壁工、舗装工	第3四半期	
5	蔀屋砂1号線側溝蓋掛工	西中野三丁目地内	3か月	側溝蓋掛け工 L=177.0m	第3四半期	

建築工事

6	四條畷小学校校舎棟空調設備整備工事	大字中野地内	6か月	空調設備設置工事	第1四半期	
7	忍ヶ丘小学校校舎棟空調設備整備工事	岡山東五丁目地内	6か月	空調設備設置工事	第1四半期	
8	田原小学校校舎棟空調設備整備工事	田原台四丁目地内	6か月	空調設備設置工事	第1四半期	
9	市民活動センター体育館耐震改修等工事	北出町地内	6か月	耐震工事、空調設備設置工事、内外装改修工事	第2四半期	
10	岡部保育所改修工事	砂一丁目地内	8か月	内外装改修工事、防水工事、空調設備更新工事、照明LED化工事	第1四半期	
11	岡部小学校屋内運動場LED化工事	砂一丁目地内	3か月	屋内運動場照明LED化工事	第2四半期	
12	くすのき小学校屋内運動場非構造部材耐震化工事	二丁通町地内	4か月	ガラス飛散フィルム設置工事、照明・バスケットゴール等落下防止用器具設置工事	第2四半期	
13	保健センター外壁改修工事	中野三丁目地内	4か月	外壁改修工事	第2四半期	
14	学校給食センター厨房機器更新工事	西中野一丁目地内	4か月	厨房機器更新工事	第3四半期	
15	市民総合体育館非常放送設備工事	西中野二丁目地内	3か月	市民総合体育館非常放送用アンブ修繕	第2四半期	
16	市民総合体育館エレベーター改修工事	西中野二丁目地内	3か月	エレベーター改修工事	第2四半期	
17	ボイラー改修工事	西中野一丁目地内	3か月	ボイラー改修工事	第1四半期	
18	市営南野住宅第12号除却工事	南野一丁目地内	3か月	建物除却工事	第2四半期	

下水道工事

19	公共下水道工事第4-1工区	砂一丁目地内	3か月	鉄蓋取替60箇所	第2四半期	
20	公共下水道工事第4-2工区	大字上田原地内	3か月	マンホールポンプ設置 1箇所	第1四半期	
21	公共下水道工事第4-3工区	大字上田原地内	6か月	マンホールポンプ取替 3箇所	第2四半期	

消防設備工事

22	市立小学校消防設備修繕	大字中野他地内	3か月	一部の市立小学校の消防設備の修繕工事	第1四半期	
----	-------------	---------	-----	--------------------	-------	--