

令和7年度 発注計画表

土木工事

	工事名(仮称)	工事場所	工期	工事内容	時期	備考
1	令和7年度市道逢阪生駒口線舗装改良工事(R6補正)	大字逢阪地内	3カ月	舗装改良工事	第1四半期	
2	新川3号橋補修工事	蔀屋新町地内	3カ月	橋梁補修工事	第1四半期	
3	権現川7号橋補修工事	大字南野地内	3カ月	橋梁補修工事	第1四半期	
4	市道南野12号線道路改良工事(後戸川踏切)	米崎町他地内	3カ月	道路改良工事	第1四半期	
5	市道大谷池線 歩道舗装改良工事	田原台六丁目地内	3カ月	防草対策工事	第1四半期	
6	蔀屋1号橋他補修工事	蔀屋本町地内	5カ月	橋梁補修工事	第2四半期	
7	令和7年度市道逢阪生駒口線舗装改良工事(その2)	大字逢阪地内	3カ月	舗装改良工事	第2四半期	
8	市道忍ヶ丘砂線舗装改良工事	西中野三丁目地内	3カ月	舗装改良工事	第2四半期	
9	市道砂49号線舗装改良工事	砂四丁目地内	3カ月	舗装改良工事	第2四半期	
10	市道清滝下田原線舗装改良工事	大字清瀧地内	3カ月	舗装改良工事	第2四半期	
11	令和7年度市道蔀屋清滝線歩道改良工事	西中野二丁目地内	3カ月	歩道改良工事	第2四半期	
12	権現川11号橋他補修工事	大字南野地内	4カ月	橋梁補修工事	第3四半期	
13	市道中野清滝1号線舗装改良工事	中野二丁目地内	2カ月	舗装改良工事	第3四半期	
14	中野遺跡(2025－1)発掘調査業務委託	中野本町地内	6カ月	埋蔵文化財発掘調査	第3四半期	

建築工事

15	市立小学校校門オートロック整備工事その1(四條畷南小学校・岡部小学校)	中野新町他地内	6カ月	門扉改修工事、オートロック化工事	第1四半期	
16	市立小学校校門オートロック整備工事その2(忍ヶ丘小学校・四條畷小学校)	岡山東五丁目他地内	6カ月	門扉改修工事、オートロック化工事	第1四半期	
17	市立小学校屋外ボックス設置工事(小中学校10校)	田原台四丁目他地内	2カ月	キーボックスを格納する屋外ボックス設置工事(10校分)	第1四半期	
18	つどいの広場おかやま床改修工事	岡山一丁目地内	4カ月	内装改修工事、給排水衛生工事	第1四半期	
19	グリーンホール田原受変電設備更新工事	大字上田原地内	8カ月	キュービクル更新工事	第1四半期	
20	市立岡部小学校屋内運動場大規模改修工事	砂一丁目地内	8カ月	防水改修工事、外壁改修工事、建具改修工事、内装改修工事、塗装改修工事、躯体改修工事、外構改修工事、電気設備工事、機械設備工事	第1四半期	
21	市立小学校校門オートロック整備事業(くすのき小学校、田原小学校)	二丁通町他地内	3カ月	既設門扉オートロック化工事	第1四半期	
22	市立市民総合体育館受変設備機器更新工事	西中野一丁目地内	7カ月	キュービクル内の機器更新工事	第2四半期	
23	グリーンホール田原和室箱庭防水改修工事	大字上田原地内	4カ月	防水改修工事、庭園撤去工事	第2四半期	
24	市立野外活動センター空調設備更新等工事	大字逢阪地内	5カ月	屋上防水改修工事、空調設備設置工事、屋外照明設置工事	第2四半期	
25	市立学校給食センター空調設備更新工事	西中野一丁目地内	14カ月	空調設備更新工事	第2四半期	
26	市立忍ヶ丘小学校校舎棟屋上防水改修工事	岡山東五丁目地内	6カ月	屋上防水改修工事	第2四半期	
27	市立学校給食センターコンテナ消毒装置更新工事	西中野一丁目地内	1カ月	コンテナ消毒装置更新工事	第2四半期	

28	防災行政無線直流電源装置蓄電池修繕工事	市内防災行政無線室池中継局内	3カ月	防災行政無線室池中継局において、蓄電池設備の修繕工事を行う。	第2四半期	
29	市立市民総合体育館多目的室床改修工事	西中野一丁目地内	4カ月	劣化部床修繕工事、塗装工事	第3四半期	
30	市立学校給食センターミキシングミキサー更新工事	西中野一丁目地内	1カ月	ミキシングミキサー更新工事	第3四半期	
31	市立学校給食センター真空冷却機更新工事	西中野一丁目地内	3カ月	真空冷却機更新工事	第3四半期	

下水道工事

32	戎川水管渠改築工事	大字下田原地内	3カ月	L=20m	第1四半期	
33	田原台七丁目調整池法面補修工事	田原台七丁目地内	2カ月	A=542㎡、L=182m	第1四半期	
34	田原台二丁目污水管更生工事	田原台二丁目地内	5カ月	L=83.01m	第3四半期	