

令和7年度 発注計画表

土木工事

2025/8/25時点

|    | 工事名(仮称)                   | 工事場所     | 工期  | 工事内容       | 時期    | . |
|----|---------------------------|----------|-----|------------|-------|---|
| 1  | 令和7年度市道逢阪生駒口線舗装改良工事(R6補正) | 大字逢阪地内   | 3カ月 | 舗装改良工事     | 第1四半期 | 済 |
| 2  | 新川3号橋補修工事                 | 蔀屋新町地内   | 3カ月 | 橋梁補修工事     | 第1四半期 | 済 |
| 3  | 権現川7号橋補修工事                | 大字南野地内   | 3カ月 | 橋梁補修工事     | 第1四半期 | 済 |
| 4  | 市道南野12号線道路改良工事(後戸川踏切)     | 米崎町他地内   | 3カ月 | 道路改良工事     | 第1四半期 | 済 |
| 5  | 市道大谷池線 歩道舗装改良工事           | 田原台六丁目地内 | 3カ月 | 防草対策工事     | 第1四半期 | 済 |
| 6  | 権現川11号橋補修工事               | 大字南野地内   | 4カ月 | 橋梁補修工事     | 第1四半期 | 済 |
| 7  | 権現川14号橋補修工事               | 大字南野地内   | 4カ月 | 橋梁補修工事     | 第1四半期 | 済 |
| 8  | 市道砂49号線舗装修繕工事             | 砂四丁目地内   | 3カ月 | 舗装修繕工事     | 第1四半期 | 済 |
| 9  | 市道清滝下田原線舗装修繕工事            | 大字清瀧地内   | 3カ月 | 舗装改良工事     | 第1四半期 | 済 |
| 10 | 令和7年度市道逢阪生駒口線舗装改良工事(その2)  | 大字逢阪地内   | 3カ月 | 舗装改良工事     | 第2四半期 |   |
| 11 | 令和7年度市道蔀屋清滝線歩道改良工事        | 西中野二丁目地内 | 3カ月 | 歩道改良工事     | 第2四半期 |   |
| 12 | 清滝防災拠点施設建設工事              | 大字清瀧地内   | 6カ月 | 防災拠点施設建設工事 | 第2四半期 |   |
| 13 | 蔀屋2号橋他補修工事                | 蔀屋本町地内   | 5カ月 | 橋梁補修工事     | 第2四半期 |   |
| 14 | 一般国道旧170号歩道整備事業用地管理工事     | 中野二丁目地内  | 2カ月 | 用地管理工事     | 第2四半期 |   |
| 15 | 中野遺跡(2025－1)発掘調査業務委託      | 中野本町地内   | 6カ月 | 埋蔵文化財発掘調査  | 第2四半期 |   |
| 16 | 清滝防災拠点進入路舗装修繕工事           | 大字清瀧地内   | 3カ月 | 舗装改良工事     | 第3四半期 |   |
| 17 | 市道中野清滝1号線舗装改良工事           | 中野二丁目地内  | 2カ月 | 舗装改良工事     | 第3四半期 |   |

建築工事

|    |                                     |           |     |                                                                |       |   |
|----|-------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------|-------|---|
| 18 | 市立小学校校門オートロック整備工事その2(忍ヶ丘小学校・四條畷小学校) | 岡山東五丁目他地内 | 6カ月 | 門扉改修工事、オートロック化工事                                               | 第1四半期 | 済 |
| 19 | 市立小中学校キーボックス格納用屋外ボックス設置工事(合併発注)     | 田原台四丁目他地内 | 2カ月 | キーボックスを格納する屋外ボックス設置工事(10校分)                                    | 第1四半期 | 済 |
| 20 | つどいの広場おかやま床改修工事                     | 岡山一丁目地内   | 4カ月 | 内装改修工事、給排水衛生工事                                                 | 第1四半期 | 済 |
| 21 | グリーンホール田原受変電設備更新工事                  | 大字上田原地内   | 8カ月 | キュービクル更新工事                                                     | 第1四半期 | 済 |
| 22 | 市立岡部小学校屋内運動場大規模改修工事                 | 砂一丁目地内    | 8カ月 | 防水改修工事、外壁改修工事、建具改修工事、内装改修工事、塗装改修工事、躯体改修工事、外構改修工事、電気設備工事、機械設備工事 | 第1四半期 | 済 |
| 23 | 市立小学校校門オートロック整備工事その1(四條畷南小学校・岡部小学校) | 中野新町他地内   | 6カ月 | 門扉改修工事、オートロック化工事                                               | 第2四半期 | 済 |
| 24 | 市立市民総合体育館受変設備機器更新工事                 | 西中野一丁目地内  | 7カ月 | キュービクル内の機器更新工事                                                 | 第2四半期 |   |
| 25 | グリーンホール田原和室箱庭防水改修工事                 | 大字上田原地内   | 4カ月 | 防水改修工事、庭園撤去工事                                                  | 第2四半期 |   |
| 26 | 市立野外活動センター空調設備更新等工事                 | 大字逢阪地内    | 5カ月 | 屋上防水改修工事、空調設備設置工事、屋外照明設置工事                                     | 第2四半期 |   |
| 27 | 市立忍ヶ丘小学校校舎棟屋上防水改修工事                 | 岡山東五丁目地内  | 6カ月 | 屋上防水改修工事                                                       | 第2四半期 |   |

|    |                         |                |      |                                |       |  |
|----|-------------------------|----------------|------|--------------------------------|-------|--|
| 28 | 防災行政無線直流電源装置蓄電池修繕工事     | 市内防災行政無線室池中継局内 | 3カ月  | 防災行政無線室池中継局において、蓄電池設備の修繕工事を行う。 | 第2四半期 |  |
| 29 | 防災ヘリポート建築物新築工事          | 大字清瀧地内         | 5カ月  | 倉庫新築工事                         | 第2四半期 |  |
| 30 | 市立学校給食センター空調設備更新工事      | 西中野一丁目地内       | 14カ月 | 空調設備更新工事                       | 第2四半期 |  |
| 31 | 市立市民総合体育館多目的室床改修工事      | 西中野一丁目地内       | 4カ月  | 劣化部床修繕工事、塗装工事                  | 第3四半期 |  |
| 32 | 市立学校給食センターミキシングミキサー更新工事 | 西中野一丁目地内       | 1カ月  | ミキシングミキサー更新工事                  | 第3四半期 |  |
| 33 | 市立学校給食センター真空冷却機更新工事     | 西中野一丁目地内       | 3カ月  | 真空冷却機更新工事                      | 第3四半期 |  |

下水道工事

|    |               |          |     |               |       |   |
|----|---------------|----------|-----|---------------|-------|---|
| 34 | 戎川水管渠改築工事     | 大字下田原地内  | 3カ月 | L=20m         | 第1四半期 | 済 |
| 35 | 田原台七丁目調整池補修工事 | 田原台七丁目地内 | 2カ月 | A=542㎡、L=182m | 第1四半期 | 済 |
| 36 | 田原台二丁目污水管更生工事 | 田原台二丁目地内 | 5カ月 | L=83.01m      | 第3四半期 |   |