

[参考様式1]

暇水下第 1217 号  
平成 27 年 3 月 23 日

国土交通大臣 様

提出者 四條暇市下水道事業  
四條暇市長 土井 一 憲



社会資本総合整備計画について

「社会資本整備総合交付金に係る計画等について」第1第1項に基づき、  
別添のとおり社会資本総合整備計画を取りまとめたので提出する。

記

- 提出する社会資本総合整備計画
  - ・ 四條暇市公共下水道整備計画


(参考様式2) 社会資本総合整備計画

平成27年 3月23日

計画の名称	四條畷市公共下水道整備計画																
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)					交付対象	四條畷市										
計画の目標	田原処理区の流域編入に伴う接続污水管渠の整備を行うことにより、効率的な下水道事業を実現する。																
計画の成果目標 (定量的指標)	田原処理区の流域編入に伴う接続污水管渠の整備 (全延長 5.5 km) 污水管渠整備率を52.2% (H27当初) から100.0% (H31) に増加																
定量的指標の定義及び算定式	$\text{田原処理区污水管渠整備率 (\%)} = \frac{\text{整備完了済み延長 (km)}}{\text{整備を実施すべき延長 (km)}} = \frac{2.87\text{km (H27当初)}}{5.5\text{km}}$								定量的指標の現況値及び目標値		備考						
												当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)			
												52.2%	89.09%	100.00%			
全体事業費	合計 (A+B+C)	436百万円	A	436百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)		0%						
<b>交付対象事業</b>																	
A1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H27	H28	H29	H30	H31		
A1-1	下水道	一般	四條畷市	直接	-	污水	新設	田原処理区 処理場間ネットワーク管渠及び実施設計	φ250 L=2631m	四條畷市						432.0	
A1-2	下水道	一般	四條畷市	直接	-	污水・雨水	改築	田原処理区施設計画策定	186.37ha	四條畷市						2.0	
A1-3	下水道	一般	四條畷市	直接	-	合流・汚水・雨水	改築	鴻池処理区施設計画策定	488ha	四條畷市						2.0	
											合計					436.0	
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H27	H28	H29	H30	H31		
											合計					0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考		
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 (港湾・地区名)	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H27	H28	H29	H30	H31			
											合計					0.0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考		

(参考様式3)

計画の名称	四條畷市公共下水道整備計画		
計画の期間	平成27年度～平成31年度(5年間)	交付対象	四條畷市



**A1-3 鴻池処理区施設計画策定**

**A1-1 田原処理区 処理場間ネットワーク管渠**

**A1-2 田原処理区施設計画策定**

凡 例	
行政区境界	---
全体計画区域境界	---
処理区域境界	---
認可区域	---
市街化区域境界	---
環境基準区域	---
公害防止区域	---
都市計画区域	---
既事業計画区域境界	---
自然公園区域	---
新市街地事業区域	---
平成 年度以前施行済	---
骨格となる主要な管渠	●→
主要な管渠	→
接 続 点	→
法河川	→
流域下水道	→
流域処理場	□
流域ポンプ場	○
汚水処理場	□
汚水ポンプ場	○
分合流区域境界	---
排水区域境界	---

# 社会資本整備総合交付金チェックシート

(都市再生整備計画事業等タイプ)

## 社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称：四條躰市公共下水道整備計画

事業主体名：四條躰市

チェック欄

I. 目標の妥当性	
① 都市再生基本方針との適合等	
1) まちづくりの目標が都市再生基本方針と適合している。	○
2) 上位計画等と整合性が確保されている。	○
② 地域の課題への対応	
1) 地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③ 目標と事業内容の整合性等	
1) 目標と指数・数値目標の整合性が確保されている。	○
2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
④ 事業の効果	
1) 十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性	
⑤ 地元の熱意	
1) まちづくりに向けた機運がある。	○
⑥ 円滑な事業執行の環境	
1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
2) 交付期間中の計画管理(モニタリング)を実施する予定である。	○
3) 計画について住民等との間で合意が形成されている。	○