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１ 対象施設・機器設備・備品等 

今後４ヵ年（計画改定年度予算分を含むと５ヵ年）における修繕対象とす

る施設、機器設備及び備品等は、次の内容となる。 

施設名 延床面積 建築年度 
経過年数

※ 1 

市民グラウンド（グラウ

ンド、テニスコート） 

２３,５３０．９㎡ 昭和５４年（１９７９年） ４５年 

市民運動広場清滝 ３,４００．０㎡ 令和 元年（１９８９年） ３５年 

市民運動広場さつき ４,４８２．０㎡ 平成２０年（２００８年） １６年 

青少年コミュニティー運

動広場 

７,０２６．０㎡ 平成 ７年（１９９５年） ２９年 

なわて水みらいセンター

テニスコート 

２,９７２．７㎡ 平成２３年（２０１１年） １３年 

田原テニスコート ２,０４０．６㎡ 平成２１年（２００９年） １５年 

夜間運動場１ 

（四條畷中学校） 

１４，７５０.０㎡ 昭和５７年（１９８２年） 

 

４２年 

夜間運動場２ 

（四條畷西中学校） 

１１，００６．０㎡ 昭和６１年（１９８６年） 

 

３８年 

※１ 経過年数は令和６年（２０２４年）年時点    
 

①市民グラウンド（グラウンド、テニスコート）  

№ 機器設備・備品等 個数等 設置等年度 経過年数※ 1 耐用年数 

１ 外野側フェンス １式 平成１１年（１９９９年） ２５年 ３０年 

２ 内野・外周フェンス １式 平成２３年（２０１１年） １２年 ３０年 

３ 駐車場側フェンス １式 平成１３年（２００１年） ２３年 ３０年 

４ テニスコート側フェンス １式 平成３０年（２０１８年） ６年 ２０年 

５  野球場 １面 平成１１年（１９９９年） ２５年 １５年 

6 器具庫（グラウンド用） １台 平成２６年（２０１４年） １０年 １７年 

7 テニスコート １面 平成１１年（１９９９年） ２５年 １５年 

8 屋根付きベンチ １式 平成１１年（１９９９年） ２５年 １５年 

9 公衆便所 １式 平成２３年（２０１１年） １３年 ２７年 

10 散水栓 1 式 不明 不明 ２０年 

１１ 防球フェンス １式 令和６年（２０２４年）予定 ０年 ３０年 
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②市民運動広場清滝  

№ 機器設備・備品等 個数等 設置等年度 経過年数※ 1 耐用年数 

１ 外周フェンス １式 平成 元年（１９８９年） ３５年 ３０年 

２ 内側フェンス １式 平成 ８年（１９９６年） ２８年 ３０年 

３ ミニサッカー場 １面 平成 ８年（１９９６年） ２８年 ３０年 

４ テニスコート ３面 平成 ８年（１９９６年） ２８年 ２０年 

５ 器具庫 １台 平成 ８年（１９９６年） ２８年 １７年 

 

③市民運動広場さつき  

№ 機器設備・備品等 個数等 設置等年度 経過年数※ 1 耐用年数 

１ 外周フェンス  １式 平成２０年（２００８年） １６年 ３０年 

２ 公衆便所 １式 平成２０年（２００８年） １６年 ３０年 

３ ゲートボール場 ２面 平成２０年（２００８年） １６年 ３０年 

４ 多目的広場 ３面 平成２０年（２００８年） １６年 ２０年 

 

④青少年コミュニティー運動広場  

№ 機器設備・備品等 個数等 設置等年度 経過年数※ 1 耐用年数 

１ 外野側フェンス １式 平成 ８年（１９９６年） ２８年 ３０年 

２ 内野・外周フェンス １式 平成２３年（２０１１年） １２年 ３０年 

３ 野球場 １式 平成 ８年（１９９６年） ２８年 ３０年 

４ ベンチ（一，三塁） １式 平成 ８年（１９９６年） ２８年 ２０年 

５ 器具庫 １台 平成２６年（２０１４年） １０年 １７年 

６ 滑り台 １台 平成１０年（１９９８年） ２６年 １５年 

７ 砂場 １式 平成２９年（２０１７年） ７年 ３０年 

８ 公衆便所（RC 造） １面 平成１１年（１９９９年） ２５年 １５年 

９ 街灯 ３本 平成１１年（１９９９年） ２５年 １５年 

１０ 花壇 １式 平成２３年（２０１１年） １３年 ２７年 

 

⑤なわて水みらいセンターテニスコート  

№ 機器設備・備品等 個数等 設置等年度 経過年数※ 1 耐用年数 

１ 外周フェンス １式 平成２３年（２０１１年） １３年 ３０年 

２ テニスコート ４面 平成２３年（２０１１年） １３年 ３０年 
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⑥田原テニスコート 

№ 機器設備・備品等 個数等 設置等年度 経過年数※ 1 耐用年数 

１ 外周フェンス １式 平成２１年（２００９年） １５年 ３０年 

２ テニスコート ４面 平成２３年（２０１１年） １３年 ３０年 

３ 公衆便所 １式 平成２３年（２０１１年） １３年 ２７年 

４ 器具庫 １台 平成２３年（２０１１年） １３年 １７年 

 

⑦夜間運動場  

№ 機器設備・備品等 個数等 設置等年度 経過年数※ 1 耐用年数 

１ 四條畷中学校 夜間照明 １式 平成２１年（２００９年） １５年 ３０年 

２ 四條畷西中学校 夜間照明 １式 平成２３年（２０１１年） １３年 ３０年 

 

 

２ 老朽化状況   

  ①市民グラウンド 

   市民グラウンドは、昭和５４年度から平成２２年度まで、大阪府水道企業団との間で行

政財産使用として市民の利用に供し（平成１５年度から平成２２年度まで有償）、その後、

平成２３年度に同企業団から購入した施設であり、購入後にフェンス、スロープ、トイレ

の増設等を行っている。 

   老朽化状況としては、「１１．防球フェンス」については、野球の試合等において、ボー

ルが近隣の民家へ飛球するなどの問題が起きていることから、令和 6 年度中に解消するた

めの防球フェンスを設置する予定である。 

1 塁側、3 塁側にある「１０．散水栓」の水路は、大阪府所有時代に設置され、老朽化

が著しいが、土地購入時に図面を引き継いでいないことから詳細が不明のため、水路を新

たに引き直す必要がある。 

   また、当該土地はすぐ裏に砂防地がある関係上、南東地が沈下しやすく、現時点で北西

から南東側に向けて明らかな不陸があり、競技に影響を及ぼしていることから不陸調整の

工事を行う必要がある。 

  ②市民運動広場清滝 

   市民運動広場清滝は、宗教法人如在寺の開発工事が行われる際に、開発許可に伴う都市

計画法３２条協議において、一部用地を四條畷市に帰属したうえで、スポーツゾーンを設

置する協定を締結し、平成元年度に供用を開始したものである。 

開発から３０年が経過し、「１．外周フェンス」「２．内側フェンス」の老朽化が徐々に
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進んでいる。また、北から南に向けて傾斜している土地であり、もともと南北に４面あっ

たテニスコートを東西３面に移し替えたため、南側のテニスコートに構造上水がたまりや

すく、今後の老朽化状況に合わせて必要な修繕を行っていく必要がある。 

  ③市民運動広場さつき 

   市民運動広場さつきは国道１６３号の下部利用として大阪国道事務所から無償貸与を

受けているスポーツ施設であり、主にゲートボール場として利用されている。その性質上、

開発は困難であるが、「１．外周フェンス」の故障、不陸の発生等についても大阪国道事

務所と共に対応することが可能であり、今後の老朽化状況に合わせて検討が必要となって

いる。 

  ④青少年コミュニティー運動広場 

   市民総合体育館建設用地の代替施設として、平成４年～６年に開発し、その後、フェン

スを増設し、現在まで少年スポーツの拠点として一部民地を借用している。 

   本グラウンドは、個別施設計画により旧四條畷東小学校跡地に移転し、後は公園として

整備する施設であるが、「３．ベンチ（一、三塁）」については、対策が必要となっている。 

  ⑤なわて水みらいセンターテニスコート 

   公共下水道処理施設の上部利用として、大阪府から無償で行政財産使用許可をいただき、

「２．テニスコート」は、砂入り人工芝のコートを整備している。耐用年数の 10 年がす

でに経過し、表面の摩耗が進んでいる。また、下部アスファルト部分から気泡が生じ、コ

ート表面を押し上げているため、隆起ができている部分が散見される。これらを解消する

ためには下部アスファルトから全面改修を行う必要がある。 

   また、オープン当初から風よけネットおよび日よけスペースの確保につき、団体からの

要望が絶えない。下水道処理施設の上部利用という施設の性質上、杭やアンカーボルトを

地面に打つことができず、本来テニスコートとして必要な施設整備が困難なことが課題と

なっている。 

  ⑥田原テニスコート 

   ＵＲ都市機構が開発許可に伴う都市計画法３２条協議において、スポーツゾーンを設置

し、用地を四條畷市に帰属するという協定を締結したことから、平成２１年に供用を開始

している。 

   周辺の緑地帯の管理として、植樹伐採や雑草処理の対応が課題となっている。 

  ⑦夜間運動場 

   一般市民、勤労青少年のスポーツ活動をより促進するため、四條畷中学校、四條畷西中

学校に照明設備を設置し、開放している。 
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［直近（令和２（２０２０）－令和５（２０２３）年度の工事・修繕履歴］※２ 

年度 工事概要 施工業者 金額 

令和２年（２０２０年） なわて水みらいセンターテニスコート 

砂入り人工芝 

山本工業（株） １，２９６，０００円 

令和５年（２０２３年） 青少年コミュニティー運動広場トイレ改修工事 川本産業（株） １，３３６，５００円 

※２ 小規模修繕は、指定管理者が適宜実施 

 

３ 判断指標及び優先度判定 

 計画的に修繕工事を実施していくため、本市の統一的な判断指標に基づき、対

象工事の評価を行う。判断指標は、下記のアからオまでの５項目について評価し、

評価ランクに応じて優先度を判定する。 

（判断指標） 

判断指標 捉え方 
評価のランク 

Ａ Ｂ Ｃ 

ア 劣化の状況 主たる対象箇所の劣化状況を評価。劣

化の度合いとともに劣化範囲の広がり

を考慮する。 

［劣化診断調査を活用］ 

劣化が著しい 劣化している ほとんどない 

イ 劣化進行の 

可能性 

修繕を放置することによる劣化の拡

大・費用の増大の可能性を評価する。

（５年後を想定） 

［劣化診断調査を活用］ 

進行が特に早い 進行する ほとんどない 

ウ 対人危険度 施設供用時に人的被害が発生する危険

性を評価。修繕でなく利用制限する対

応も検討。 

危険性が高い 危険性がある 危険性は低い 

エ 利用障害度 用途上の利用障害や事務執行上の障害

などの影響を評価。法律違反・不適格

も含む。 

障害の程度が高い 障害が認められない ほとんど支障が無い 

オ 関連工事等

の有無 

上記の修繕工事に併せて行うことが適

当な他の計画修繕対象工事を効率・経

済性の観点から調査する。 

関連工事を調査し、概要・部位などを具体的

に掲げて関連性を整理する。 
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（優先度得点の算定フロー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA AB AC BB BC CC   AA AB AC BB BC CC 

 

 

100 95 90 85 80 60 40 20 0 

基礎点数 加算無 

 

 

 

 

 

 

 

１０ ５ ０ 

１年経過毎に加算点 

優先度得点の合計は 100 点を限度とします。  

ア.劣化の状況 

の評価 

B の場合 

A の場合 C の場合 

ウ.対人危険度及びエ.利用障害度の 

評価の組合せにより求める。 

イ.劣化進行の 

可能性 

B の場合

 

C の場合 A の場合 
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４ 改修・更新予定工事の評価結果一覧 （令和６（２０２４）年度時点）※４   

№ 機器設備・備品等 工事名 
ア 

劣化の状況  

ウ 

対人危険度 

エ 

利用障害度  

イ 

劣化進行の可能性 

オ 

関連工事 

１ 

 

防球フェンス改修工事 市民グラウンド防球フェンス改修工事 

※３  
A A A A  

２ テニスコート砂入り人工芝張

替え等改修工事  

なわて水みらいテニスコート砂入り人

工芝張替え等改修工事 
A A B B  

３ ベンチ改修工事  青少年コミュニティ―運動広場ベンチ

改修工事 
A A C B  

４ 市民グラウンド不陸調整及び

水道管工事 

市民グラウンド不陸調整及び水道管工

事 
A C B B  

※３ 令和６（2024）年度中に修繕予定 

※４ 一覧については、計画期間内に実施する改修、工事を抜粋して記載  
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５ 修繕工事の優先度 ※４ 

№ 機器設備・備品等 修繕工事名 
令和 

６年 

令和 

７年 

令和 

８年 

令和 

９年 

令和 

10 年 
関連工事 

１ 

 

防球フェンス改修工事 市民グラウンド防球フェンス改修工事 

                ※３  
100      

２ テニスコート砂入り人工芝張

替え等改修工事  

なわて水みらいテニスコート砂入り人工

芝張替え等改修工事 
95 100     

３ ベンチ改修工事  青少年コミュニティ―運動広場ベンチ改

修工事 
90 95 100    

４ 市民グラウンド不陸調整及び

水道管工事 

市民グラウンド不陸調整及び水道管工事 
85 90 95 100   

                                赤字黄色着色：実施時期  
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６ 今後のスケジュール 

  

 

 

 

 

 

７ 今後の更新工事の予定金額【参考】 

番号 設備名 参考価格 更新予定年度 

１ 市民グラウンド防球フェンス改修工事 20,394,000 円 令和６年度 

２ なわて水みらいテニスコート砂入り人工芝張替え等 

改修工事 
60,424,100 円 令和７年度 

３ 青少年コミュニティ―運動広場ベンチ改修工事  2,840,000 円 令和８年度 

４ 市民グラウンド不陸調整及び水道管工事  92,302,100 円 令和９年度 

 

令和６（２０２４）年度 令和７（２０２５）年度 令和８（２０２６）年度 令和９（２０２７）年度 

１ 

 

市民グラウンド

防球フェンス改

修工事 

２ なわて水みらいテニス

コート砂入り人工芝

張替え等改修工事 

３ 青少年コミュニティ

―運動広場ベンチ改

修工事  

４ 市民グラウンド

不陸調整及び水

道管工事  


